

## Plan de financement

## coût global de l'opération

dépenses € HT		recettes € HT	
maîtrise d'œuvre	268 250,00	DETR -Etat	901 242,00
études techniques	59 650,00	Région Nouvelle Aquitaine	
travaux	2 010 000,00	Département de la Charente	193 122,00
révision MO et travaux	73 260,00	Contrat de ruralité	64 366,00
aléas et frais divers	163 820,00	Commune de Jarnac	1 416 250,00
<b>total</b>	<b>2 574 980,00</b>	<b>total</b>	<b>2 574 980,00</b>

## Phase 1

dépenses € HT		recettes € HT		
maîtrise d'œuvre	178 833,33	DETR -Etat	470 781,00	soit 35% du montant de la phase 1
études techniques	59 650,00	Région Nouvelle Aquitaine		
travaux	1 052 000,00	Département de la Charente	100 881,00	soit 7,5% du montant de la phase 1
révision MO et travaux	-	Contrat de ruralité	33 627,00	soit 2,5% du montant de la phase 1
aléas et frais divers	54 606,67	Commune de Jarnac	739 801,00	
<b>total</b>	<b>1 345 090,00</b>	<b>total</b>	<b>1 345 090,00</b>	

## Phase 2

dépenses € HT		recettes € HT		
maîtrise d'œuvre	89 416,67	DETR -Etat	430 461,00	soit 35% du montant de la phase 2
études techniques	-	Région Nouvelle Aquitaine		
travaux	958 000,00	Département de la Charente	92 241,00	soit 7,5% du montant de la phase 2
révision MO et travaux	73 260,00	Contrat de ruralité	30 739,00	soit 2,5% du montant de la phase 2
aléas et frais divers	109 213,33	Commune de Jarnac	676 449,00	
<b>total</b>	<b>1 229 890,00</b>	<b>total</b>	<b>1 229 890,00</b>	